

補助事業遂行状況報告書 記載例

様式第5

受付番号：2911110000

平成 年 月 日

全国中小企業団体中央会
会長 大村 功 作 殿
埼玉県地域事務局
埼玉県中小企業団体中央会
会長 伊 藤 光 男 殿

地域事務局から指示のあった提出期限までの日付を記載。

企業間データ活用型の場合は連名で記載。

申請者住所
郵便番号 330-0000
本社所在地 埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
事業者名 株式会社△△△△
代表者の役職及び氏名 代表取締役 〇〇〇〇 (印)

平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金に係る

補助事業遂行状況報告書

交付決定通知書右上の番号及び日付を記載。

平成30年〇〇月〇〇日付け30埼中もの発第〇〇〇〇〇〇号をもって交付決定された上記の補助事業の遂行状況について、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金交付規程第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業計画名

建築機械用機械系部品における鋳造一体成型品の試作開発

2. 補助事業の実施状況

(1) 補助事業の実施状況

補助事業の概要を記述（計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる）。

補助事業の概要

本補助事業では、既存製品の建設産業機械向け機械系部品における構成部品数の削減を図ること及び新分野等への進出を図ることを目的として、鋳造の一体成形技術を高度化させる試作開発及び設備投資を実施する。

これまでの取組状況を記述（計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる）。

試作開発の実施状況

現在までに目的を達成するための条件を満たす最適材料の選定、各種加工条件のシミュレーション、形状設計を行って、鋳造の5点から成る部品を4点に削減する一体成形加工の試作品が完成した。

今後の取組概要を記述。

今後は試作品の各種性能評価試験を行い、必要に応じて改良を加えていく。また、生産性向上分析による効果検証を行って、試作品を既存取引メーカー、取引のない複数メーカーに無償で貸与し、評価に関する情報を収集していく。

スケジュールに遅延等がある場合には、遅延理由等を記述。

実施スケジュールについては、当初の計画より1ヶ月以上遅れている。

理由として、△△部分の形状仕様変更が多々発生し、開発品の仕様の決定が遅れたため、設計の完了も遅れた。

動作テスト後、○○部分に変更になる可能性があり、その場合■■の形状が変更になる事が予想される為、開発に遅れが生じている。

今後の対策としては、○○部分のテスト結果を設計へフィードバックし、試作品の開発に活かす。

(2) 補助事業の進捗状況

<現在までに取り組んだ内容>

1. 現状解析及び最適素材の選定 (●月●日～△月●日)
2. 形状・接合・加工条件シミュレーション (●月●日～△月△日)
3. 試作、設計へのフィードバック (○月中旬)
4. 各種検討結果から、最適な一体成形及び成形加工の実施 (○月中旬～○月下旬)

交付申請書「2.(5) 事業の具体的な内容 その1 : 試作品・新サービスの開発や設備投資の具体的な取組内容」に記載した内容のうち、現在までに取り組んだ内容を記述 (計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる)。

<今後取り組む内容>

1. 簡易試験の実施 (○月下旬)
2. 生産性向上分析、安全性分析 (○月下旬)
3. 試作品の実用化が寄与するユーザー、マーケットの選定 (○月中旬～■月上旬)

交付申請書「2.(5) 事業の具体的な内容 その1 : 試作品・新サービスの開発や設備投資の具体的な取組内容」に記載した内容のうち、今後取り組む内容を記述 (計画変更申請を行った場合は、その内容も反映させる)。

3. 経費の支出状況

別紙のとおり

遂行状況報告書提出日時点で、支払いが完了している内容について、経費明細表に記載。

様式第5の別紙

<経費明細表>

企業間データ活用型の場合は、事業者ごとに作成。
※記載例は一般型の補助率1/2で作成しています。

(事業者名: 株式会社△△△△)

(単位: 円)

経費区分	補助金 交付決定額	A		B	B×1/2 以内	積算基礎 (A: 税込みの内訳)
		補助事業に要した経費 (税込み)	(税抜き)	補助対象経費 (税抜き)	補助金の額 (税抜き)	
機械装置費 (単価 50 万円以上)	1,850,000	4,806,000	4,450,000	4,450,000	1,850,000	○○自動機 ○○-A001 1台 4,510,000 円 (税込)
技術導入費	476,190	1,028,570	952,380	952,380	476,190	※※技術特許導入経費 (■氏) △△技術特許導入経費 (■氏)
専門家経費	500,000	1,080,000	1,000,000	1,000,000	500,000	▼▼氏 ※※に関する指導 ▼▼氏 指導に関する移動 (東京⇄○○)
クラウド利用費	750,000	1,620,000	1,500,000	1,500,000	750,000	クラウド利用費
合計	3,576,190	8,534,570	7,902,380	7,902,380	3,576,190	

※ 小数点以下切り捨て。